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Strategische Planung

Vorstudie

Projektierung

Vorprojekt

Bauprojekt

Ausschreibung

Ausschreibungsplanung

Ausschreibung

Offertenvergleich/Vergabe

Realisierung

Ausführung

Inbetriebnahme/Abschluss

Bewirtschaftung

• Beratungen 
• Bedürfnisse, Ziele und Rahmenbedingungen gemeinsam definieren 
• Projektpflichtenheft gemeinsam erstellen 
• Lösungsstrategien gemeinsam festlegen

• Beratungen 
• Vorgehen gemeinsam planen 
• Projektierungsgrundlagen gemeinsam definieren 
• Sicherheits- und Nutzungspläne 
• Machbarkeitsstudien

• Beratungen 
• Problemanalysen 
• Konzeptstudien mit Konzeptvorschlägen 
• Bestandesaufnahmen mit Zustandsanalysen 
• Wartungs- und Reinigungskonzepte 
• Nutzungsvereinbarungen 
• Kostenschätzungen

• Ausarbeitung der gewählten Konzepte 
• Zeichnung des sich wiederholenden Regeldetails 
• Statische und bauphysikalische Dimensionierungen 
• Montage- und Logistikkonzepte 
• Kostenvorschläge 
• Terminplanung

• Projekt-Prinzipzeichnungen (Leitdetails) für die Ausschreibung

• Submission erstellen

• Fachspezifische Angebotsprüfungen 
• Angebotsvergleiche 
• Vergabeverhandlungen 
• Werkverträge

• Kontrolle der Auftragnehmer-Werkpläne 
• Planbesprechungen 
• Kontrolle der Auftragnehmer-Nachweise 
• Kontrolle der werkvertragskonformen Ausführung 
• Qualitätskontrollen im Werk und auf der Baustelle 
• Mangelaufnahmen 
• Abrechnungen 
• Terminkontrollen 
• Montage- und Werkplanung für Unternehmer

• Teil- und Endabnahme

• Wartungskonzepte erstellen 
• Wartungsverträge ausarbeiten 
• Erstellen von Expertisen und Gutachten 
• Periodische Inspektionen

LEISTUNGSPHASEN


